
2025年
2026年
2027年
2028年
7月1日
着工
11月30日
竣工
12月～
外部足場工事
準備工事
9月～
外装・屋根工事
10月～
内装工事
12月～
鉄骨工事
検査・試運転
3月～
地上躯体工事
12月下旬～
基礎・地下躯体工事
8月下旬～
土工事
土工事
山留工事
外構工事