
機器搬入

地中熱ボアホール工事

基礎スリーブ・躯体スリーブ工事

配管・ダクト・保温・計装工事

7月1日
着工

試運転調整

5月～

9月～

11月中旬～

8月～

1月～

11月30日
竣工

2026年 2027年 2028年2025年


